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Juzgado de lo Contencioso -administrativo n¥4 4 de Valladolid.

RESUMEN : El autor contintla con el estudio monografico de las novedades
introducidas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre la ejecucion de los contratos
analizando en este caso el régimen legal establecido para la modificacion de los
contratos en linea con lo establecido en las Directivas comunitarias. Se tienen en
cuenta las modificaciones legales que afectan tanto a los contratos administrativos,
como a los contratos privados de la Administraciéon y a los contratos privados
adjudicados por otros entes diferentes, sean o no poderes adjudicadores, finalizando
con una breve referencia a los llamados contratos subvencionados.

VOCES: contratacion publica, contrato administrativo, contrato privado, modificaciéon,
contractos subvencionados.

|. Introducci—n.

El Preambulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE del dia 9
de noviembre de 2017), de Contratos del Sector Publico (LCSP) destaca
como novedad el nuevo régimen aplicable a la modificacion del contrato,
que esta en linea con lo establecido en las Directivas Comunitarias.
También hace referencia a la Subcontratacion y a las medidas de
racionalizacion técnica de la contratacion, especialmente a los Acuerdos
Marco y a los Sistemas Dinamicos de Contratacion, destacando el
nuevo régimen establecido en la Ley para la Contratacion Centralizada.

Los articulos 188 a 217 de la Ley se refieren al cumplimiento,
efectos y extincion de los contratos administrativos debiendo
destacarse, por la novedad que supone respecto a la legislacion
anterior, lo dispuesto en los articulos 201 y 202. El primero de ellos se
refiere a la obligacion de los organos de contratacion de tomar las
medidas necesarias para que durante la ejecucion del contrato los
contratistas cumplan las obligaciones aplicables en materia
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medioambiental, social o laboral que estén establecidas en el Derecho
de la Unidn, en la legislacion nacional, en los convenios colectivos o en
normas internacionales. El articulo 202 se refiere a las obligaciones
sociales y medioambientales como condiciones especiales de ejecucion
del contrato.

También hay que tener en cuenta el régimen juridico aplicable a
la ejecucion de los contratos privados de las Administraciones Publicas,
ya sean los regulados en la Ley (algunos contratos de servicios) o
aquellos cuya regulacion se hace por normas diferentes, especialmente
las de caracter patrimonial.

Por ultimo hay que hacer mencion a la ejecucion de los contratos
que lleven a cabo sujetos que no sean Administracion Publica y si
sector publico, tengan o no la condicion de poder adjudicador. Estos
contratos son siempre privados y se deben cumplir atendiendo al
régimen juridico establecido en los articulos 319 (efectos y extincion de
los contratos adjudicados por poderes adjudicadores que no sean
Administracion Publica) y 322 (efectos, modificacion y extincion de los
contratos adjudicados por entes del sector publico que no tengan el
caracter de poder adjudicador).

A continuacion se van a exponer las principales novedades que
presenta la Ley respecto al régimen juridico aplicable a la ejecucion de
los contratos siguiendo el esquema indicado, es decir haciendo
referencia, en primer lugar, a los contratos administrativos para,
posteriormente, analizar el régimen aplicable a los contratos privados
de la Administracion y a los contratos privados adjudicados por otros
entes diferentes, sean o no poderes adjudicadores, y finalizando con
una breve referencia a los llamados contratos subvencionados.

1%, RfGIMEN JUREDICO APLICABLE A LA EJECUCIIN DE LOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

-Normativa aplicable.

El articulo 25,2 de la Ley determina el régimen juridico aplicable a los
contratos administrativos tipicos, es decir a los que estan expresamente
regulados en la LCSP (obras, servicios, suministros, concesion de obras
y concesion de servicios), disponiendo que se aplicara, en primer lugar,
la LCSP y, en segundo lugar, las restantes normas de derecho
administrativo sin dejar de tener en cuenta las normas de derecho
privado en defecto de norma administrativa. A los contratos
administrativos especiales se les aplicara, en primer termino, las
normas especiales que los regulen y, en segundo lugar, la normativa
mencionada para los contratos administrativos tipicos.

-Jurisdiccion competente.
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El articulo 27 de la LCSP determina la jurisdiccion competente para
conocer de las cuestiones que se susciten en la ejecucion de los
contratos administrativos, que sera la contencioso-administrativa sin
que en esta cuestion se haya producido ninguna modificacion respecto
a la legislacion anterior.

No obstante, en este apartado hay que tener en cuenta lo siguiente:

1° Las modificaciones de los contratos, cuando se entienda que la

llevada a cabo da lugar a una nueva licitaci—n, son objeto del

recurso especial en los tZrminos previstos en el art'culo 44 de la

LCSP siempre que se re fieran a los supuestos recogidos en el
apartado 1% del art’culo citado. En la anterior Ley, es decir en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), se
excluian de ese recurso especial, de manera expresa, los actos de los
organos de contratacion dictados en relacion con las modificaciones
contractuales no previstas en el pliego que, atendiendo a lo dispuesto
en los articulos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los
contratos, tanto si acuerdan como si no la resolucion del contrato y la
celebracion de una nueva licitacion.

2° Los acuerdos de rescate de concesiones, con independencia de la

fecha en la que se adjudic— el contrato de concesi—n, serin,
tambiZn cuando resulte aplicable el art'culo 44,1 de la LCSP, objeto

del recurso especial . Esta posibilidad no estaba prevista en el TRLCSP.

3° Cuando no quepa el recurso especial, se aplicart el recurso
administrativo que corresponda segcen la Ley 39/2015, de 1 de
octubre .

4° Las causas especiales de nulidad recogidas en el art’culo 39,2 y
la revisi—n de oficio prevista en el art'culo 41 no son aplicables a la
fase de ejecuci—n del contrato sino a la de preparacion, adjudicacion

y formalizacion del mismo por lo que en esta fase de ejecucion habra
que estar a las causas recogidas, de manera general, en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio, y a ello se hara referencia
posteriormente, que los incumplimientos de las normas que regulan la
modificacion de los contratos no es causa de nulidad sino de
anulabilidad.

-El responsable de la ejecucion del contrato.

El articulo 62 de la LCSP obliga al organo de contratacion a designar
un responsable de la ejecucion del contrato que tendra como funcion la
de supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de
la prestacion pactada. La designacion corresponde al organo de
contratacion, que determinara, ademas y siempre que no se haya hecho
previamente en el pliego, las facultades que se le atribuyen para el
ejercicio de su funcion.
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En los contratos de obras, el responsable de la ejecucion del contrato
sera el Director Facultativo conforme a lo dispuesto en los articulos 237
a 246 de la Ley.

En los contratos de concesion, de obras o de servicios, sera necesario
que exista una persona que actie en defensa del interés general para
obtener y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la
prestacion del servicio o de la obra.

El articulo citado se complementa con lo dispuesto en el articulo 70,2
de la Ley, que impide que el contrato que pueda llevarse a cabo con la
finalidad de vigilar la ejecucion del contrato principal no se adjudique a
la misma empresa que lo sea del contrato que se tiene que hacer
cumplir ni tampoco a las empresas vinculadas con la adjudicataria.
También hay que tener en cuenta el articulo 194 de la LCSP, que
atribuye al responsable del contrato la formulacion de la propuesta de
imposicion de penalidades y el articulo 311, referido a la ejecucion del
contrato de servicios, que posibilita que el responsable del contrato dé
instrucciones al contratista.

El articulo 62 de la LCSP, respecto al articulo 52 del TRLCSP, presenta
las siguientes novedades:

1* En la nueva regulaci—n, el responsable de la ejecuci—n del
contrato no es potestativo, que es lo que ocurr'a en la legislaci—n

anterior, sino preceptivo . En este apartado no puede dejar de ponerse
de manifiesto que la claridad del articulo 62 al utilizar la expresion
“deberan designar” no deja lugar a dudas aunque no se corresponde
con lo dispuesto en otros preceptos de la Ley (p.e 194 y 311) en los que
se hace referencia al responsable de la ejecucion del contrato “si se
hubiera designado” debiendo entenderse que esta designacion no es,
como se ha dicho, potestativa sino preceptiva.

2% Se introduce la especialidad para los contratos de concesi—n, ya

sea de obras o de servicios, en los que no solo se debe designar un
responsable de la ejecuci—n del contrato sino que Zs te, salvo que la
Administraci—n designe una persona espec’fica , tiene que actuar en
defensa del interés general para obtener y verificar el cumplimiento de
las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a
la calidad de la prestacion.

Hay que hacer, y asi lo entiendo, una valoracion positiva de la nueva
regulacion en cuanto que el responsable de la ejecucion del contrato me
parece esencial para vigilar y asegurar su correcta ejecucion debiendo,
a mi juicio, darle el protagonismo que le corresponde, que va mas alla
de lo meramente formal, a efectos de conseguir que esa ejecucion se
corresponda con el objeto del contrato y, ademas, que se lleve a cabo en
los términos pactados. Ese protagonismo pasa por designar
adecuadamente al sujeto, sea persona fisica o juridica, encargado de
realizar esa funcion, que no puede ni debe serlo cualquiera sino alguien
con conocimiento de la materia contractual y dotado de la
independencia necesaria que requiere el ejercicio de su funcion. Sera en
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el pliego donde se concreten las facultades que tiene atribuidas
debiendo tenerse en cuenta que, en ningun caso, pueden comprender
las que la Ley asigna al 6rgano de contratacion ni tampoco la de dictar
actos administrativos por lo que su actuacion se materializara,
normalmente, en instrucciones hacia el contratista y propuestas hacia
el 6rgano de contratacion.

-El pago del importe de la revision de precios.

El articulo 105 de la Ley se ocupa de regular la materia indicada
debiendo resaltarse, respecto al contenido del articulo 94 del TRLCSP,
que ya no se prevZ en la Ley la posibilidad, aunque fuera
excepcional en la legislaci—n anterior, de aplicar el importe de la

revisi—n de precios en la liquidaci—n del contrato . El articulo 105
dispone, de manera clara, que el abono o descuento que produzca la
aplicacion de la revision de precios se hara efectivo, de oficio, en la
certificacion o pago parcial tramitando, al comienzo del ejercicio, el
correspondiente expediente de gasto. Solo los desajustes con este
expediente de gasto se pueden hacer efectivos en la certificacion final o
en la liquidacion del contrato.

La nueva redaccion del articulo plantea la duda de si se va a mantener
el criterio que hasta ahora se venia aplicando consistente, en lo
esencial, en posibilitar la aplicacion de la revision de precios en la
liquidacion del contrato o, en su caso, en la certificacion final (sentencia
del TSJ de Castilla y Leon, Sala de Valladolid, de 27 de octubre de
2016, entre otras). La nueva regulaciéon también puede afectar al inicio
del plazo de prescripcion del derecho o de la obligacion que, hasta
ahora (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2006), se venia
considerando que se producia en el momento de formalizarse la
liquidacion del contrato.

-La modificacion de los contratos.

Los articulos 203 a 207 de la LCSP se refieren a la modificacion de los
contratos administrativos introduciéndose alteraciones importantes
respecto a la legislacion anterior, que se pueden concretar de la
siguiente manera:

1% La nueva regulac i—n se ubica, formalmente, en la parte de la Ley
dedicada al cumplimiento de los contratos administrativos El
TRLCSP regulaba la modificacion de los contratos en los articulos 105 a
108, que formaban parte del Libro I referido a la configuracion general
de la contratacion del sector publico. Este cambio de ubicacion no tiene
especiales consecuencias juridicas aunque mejora la opcion anterior. Se
dice esto porque los contratos no administrativos, especialmente los
privados llevados a cabo por entes del sector publico que sean poder
adjudicador y no sean Administracion, van a estar sujetos, segun luego
se dira y atendiendo a remisiones normativas contenidas en el articulo
319, a determinadas reglas sobre la modificacion de los contratos.
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2% Como ya se ha dic ho, determinadas decisiones sobre las
modificaciones de los contratos van a ser objeto del recurso

especial en los términos previstos en el articulo 44,2 de la LCSP
resultando que, como también se ha dicho, en la legislacion anterior
quedaban expresamente excluidas.

3% El incumplimiento de las circunstancias y requisitos
establecidos para la modificaci—n de los contratos, concretamente
lo dispuesto en los art’culos 204 y 205 de la Ley, es causa de
anulabilidad y no de nulidad por asi disponerlo expresamente el
articulo 40 a). Sorprende lo dispuesto en este articulo porque, a mi
juicio, no se corresponde con la importancia que se quiere dar a la
regulacion de la modificacion de los contratos y con la trascendencia
que ello tiene para garantizar el cumplimiento de las reglas de igualdad,
libertad de concurrencia y transparencia. Creo que los incumplimientos
de las normas que regulan la modificacion de los contratos han de tener
una consecuencia invalidante mas alla de la mera anulabildiad
debiendo haberse incluido, cuando se incumplen las normas para evitar
una nueva licitacion, como causa de nulidad de pleno derecho.

42 El contenido material de la regulaci—n , para comprender bien las
modificaciones llevadas a cabo, hay que analizarlo teniendo en cuenta
la regulacion anterior.

Los articulos 105 a 108 del TRLCS regulaban, como se ha dicho, la
modificacion de los contratos, que, de manera resumida, se concretaba
de la siguiente manera:

-Quedaban excluidas de esa regulacion las modificaciones del contrato
llevadas a cabo por sucesion en la persona del contratista, por cesion
del contrato, por revision de precios y por prorroga del plazo de
ejecucion.

-La modificacion de contrato no podia tener por finalidad adicionar
prestaciones complementarias a las contratadas ni tampoco ampliar el
objeto del contrato para atender nuevas necesidades o cumplir con una
prestacion susceptible de tratamiento independiente. Cuando asi ocurra
habia que hacer una nueva contratacion.

-También habia que llevar a cabo una nueva contratacion cuando la
modificacion que se pretendia realizar no podia encuadrarse en el
régimen juridico aplicable.

-El régimen juridico aplicable venia determinado en funcion de que la
modificacion se hubiera o no previsto en el pliego o, en su caso, en el
anuncio de licitacion.

En el supuesto de que la modificacion se hubiera previsto en el pliego
(documentacion que rige la contratacion) se aplicaba lo dispuesto en el
articulo 106 del TRLCSP. En el pliego o en el anuncio de licitacion habia
de preverse, de manera expresa, esa posibilidad indicando el porcentaje
del precio del contrato que, como maximo, se puede modificar, las
condiciones de la modificacion, el procedimiento para llevarla a cabo y
el alcance y limite de las modificaciones. Ademas, habia que concretar
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las circunstancias, verificables objetivamente, que debian concurrir
para aplicar lo previsto en el pliego.

Las modificaciones no previstas en la documentaciéon contractual
podian llevarse a cabo si concurrian las circunstancias recogidas en el
articulo 107 del TRLCSP. Debia de concurrir, y justificarse
adecuadamente ese hecho, alguna de las siguientes: (1) inadecuacion de
la prestacion contratada para satisfacer las necesidades del contrato
por errores u omisiones padecidos en las condiciones técnicas; (2)
inadecuacion del proyecto por circunstancias de tipo geologico, hidrico,
medioambiental o de otro tipo siempre que se pongan de manifiesto con
posterioridad a la adjudicacion del contrato y no fueran previsibles con
anterioridad en condiciones normales o de buena practica; (3) fuerza
mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la ejecucion de la
prestacion; (4) conveniencia de incorporar a la prestacion avances
técnicos que la mejoren notoriamente siempre que se hayan puesto en
el mercado con posterioridad a la adjudicacion del contrato; y (5)
necesidad de ajustar la prestacion a necesidades técnicas, urbanisticas,
medioambientales, de seguridad o accesibilidad aprobadas después de
la adjudicacion del contrato. Estas modificaciones no podian, en los
términos senalados en el apartado 3 del articulo 107, alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion del contrato
resultando que la modificacion se debia limitar a introducir las
variaciones estrictamente imprescindibles segun la causa o razon que
las determine. Se entendia que alteraba las condiciones esenciales de la
licitacion cuando la modificacion representaba, en mas o en menos y de
forma acumulada, el 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.
Estas modificaciones estaban sujetas a un procedimiento especifico en
el que, necesariamente, hay que dar audiencia al autor del proyecto o al
de las especificaciones técnicas cuando sea un tercero y al contratista.

La regulacion actual, atendiendo a lo dispuesto en los articulos 203 a
207 de la LCSP, tiene, en lo esencial, el siguiente contenido:

-Quedan fuera de la aplicacion de los articulos citados las
modificaciones del contrato que lo sean por alteracion de la persona del
contratista (por sucesion o por cesion del contrato), por aplicacion de
las normas sobre revision de precios o por ampliacion del plazo de
ejecucion.

-Fuera de esos supuestos, los contratos administrativos solo pueden
modificarse por razones de interés publico diferenciando si la
modificacion ha sido prevista en la fase de preparacion y licitacion del
contrato (modificacion convencional) o no ha sido asi (modificacion
legal). En este ultimo supuesto, es decir cuando no haya existido una
prevision de la modificacion, solamente se puede altear el contrato de
manera excepcional y cumpliendo lo dispuesto en el articulo 205 de la
Ley.

-Cuando la modificacion no pueda llevarse a cabo en los términos
indicados, hay que resolver el contrato y hay que hacer una nueva
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licitacion y ello sin perjuicio de que el contratista tenga que adoptar las
medidas necesarias para asegurar lo ejecutado.

-La modificacion del contrato hay que formalizarla y publicarla no solo
en el perfil de contratante sino también en el DUE cuando, en este
ultimo caso, la licitacion se haya anunciado en ese Diario.

-Las mejoras, segun lo dispuesto en el articulo 145,7 de la LCSP, no
pueden ser objeto de modificacion.

-Las modificaciones del contrato previstas en el pliego tienen el
siguiente régimen juridico:

1° El importe maximo, cuantificado de manera acumulada, es decir
teniendo en cuenta las demas modificaciones ya aprobadas, no puede
exceder del 20 por 100 del precio inicial.

2° Debe haber una prevision en el pliego sobre la modificacion, que
tiene que ser expresa y especifica, y, ademas, hay que establecer las
condiciones objetivas para comprobar que esa prevision concurre en el
momento de aplicarla. El pliego también tiene que prever el
procedimiento para llevar a cabo la modificacion. En sentido negativo
hay que senalar que la prevision en el pliego de la modificacion del
contrato no puede ser genérica ni abstracta

3° La modificacion no puede suponer el establecimiento de precios
unitarios nuevos respecto a los previstos en el contrato.

4° No pueden preverse en el pliego supuestos en los que, como
consecuencia de la modificacion contenida en el pliego, se desnaturalice
la naturaleza global del contrato inicial entendiendo que ocurre asi
cuando se sustituyen las obras, los servicios o los suministros por otros
diferentes o se modifica el tipo de contrato. Cuando se sustituya alguna
unidad de obra, de suministro o de servicio por otra no se altera la
naturaleza global del contrato.

5° La modificacion acordada segun lo dicho es obligatoria para el
contratista.

6° El cumplimiento de los requisitos anteriores no es disponible para
las partes y, por lo tanto, no pueden ser objeto de negociacion por lo
que han de quedar fuera de la oferta del contratista y de los criterios a
tener en cuenta para valorar y puntuar la misma.

-Las modificaciones del contrato no previstas en el pliego tienen el
siguiente régimen juridico (articulo 205):

1° El articulo 205 se aplica no solo cuando no se han previsto las
modificaciones en el pliego sino también cuando las previstas no se
ajustan a lo dispuesto en el articulo 204 de la Ley.

2° Tiene que concurrir una causa objetiva de las recogidas en el articulo
205 y, ademas, la modificacion tiene que ser la imprescindible
atendiendo a esa causa.
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3° Las causas objetivas lo son por: (1) prestaciones adicionales; (2)
circunstancias imprevisibles; y (3) modificaciones no sustanciales.

La modificacion por prestaciones adicionales no incluidas en el contrato
original se aplica, objetivamente, a los contratos de obras, servicios y
suministros (no a los de concesion de obras o servicios) por ser los que
expresamente se mencionan en el articulo 205,2 a) de la Ley debiendo
concurrir, conjuntamente, dos requisitos: que no sea posible cambiar
de contratista para ejecutar la prestacion objeto de modificacion por las
razones que se indican en el propio articulo sin que como tal pueda
entenderse la necesidad de celebrar una nueva licitacion y que el
importe de la modificacion, aislada o conjuntamente con las demas que
se lleven a cabo por cualquier causa de las previstas en el articulo 205
(no de las previstas en el articulo 204), no exceda del SO por 100 del
precio inicial del contrato. Hay que tener en cuenta, respecto a la
imposibilidad de cambiar de contratista, que el articulo 166 de la Ley
permite la utilizacion del procedimiento negociado sin publicidad para
la ejecucion de prestaciones adicionales por lo que el cumplimiento del
requisito indicado debe hacerse con todo rigor. La modificacion a
introducir por esta causa debe, en todo caso, ser la estrictamente
necesaria e indispensable atendiendo a la razon que la motiva y
justifica.

La modificacion por circunstancias imprevisibles exige (1) que la
circunstancia sea sobrevenida y, ademas, imprevisible atendiendo,
siempre, al momento de la licitacion; (2) que no se altere la naturaleza
global del contrato; y (3) que el importe de la modificacion, aislada o
conjuntamente con las demas que se lleven a cabo por cualquier causa
de las previstas en el articulo 205 (no de las previstas en el articulo
204), no exceda del 50 por 100 del precio inicial del contrato. Esta
modificacion, en ningun caso, puede alterar la naturaleza global del
contrato inicial.

La modificacion no sustancial exige, desde el punto de vista formal,
justificar la necesidad y las razones por las que no se pudo contemplar
en el momento de la licitacion. Ademas, esa modificacion no tiene que
ser sustancial considerandose que ocurre asi, es decir que es
sustancial, cuando da lugar a un contrato de naturaleza diferente al
inicial o cuando se cumple lo dispuesto en el apartado c) del articulo
205,2 de la Ley en el que se hace una regulacion detallada de ello (que
la modificacion introduzca modificaciones que, de haberse conocido en
la licitacion, hubieran permitido la seleccion de candidatos diferentes;
que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato; que la
modificacion amplie, de manera importante, el ambito del contrato;
cuando el valor de la modificacion suponga una alteracion de la cuantia
del contrato del 15 6 del 10 por 100, segun se trate, respectivamente, de
contratos de obras o de servicios y suministros; y que las obras,
servicios o suministros se hallen dentro del ambito de otro contrato,
actual o futuro, respecto del que ya se haya iniciado el procedimiento de
contratacion).

10
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4° Debe seguirse el procedimiento especifico del articulo 207 de la
LCSP.

5° Las modificaciones del contrato son obligatorias para el contratista
siempre que no excedan, aislada o conjuntamente, del 20 por 100 del
precio inicial del contrato. En los demas casos, es necesaria una
aceptacion expresa y por escrito de manera que, de no ser asi, se
resuelve el contrato.

Si se comparan las dos regulaciones, la actualmente vigente y la
anteriormente aplicable, se observan las siguientes diferencias

1* Desaparece la referencia a la prohibici—n de modificar el
contrato para llevar a cabo prestaciones complementarias. Ahora,
las prestaciones complementarias podran ser objeto de la modificacion
del contrato segun resulte de aplicar el régimen general.

2% En la nueva Ley se hace una regulaci—n mis prec isa del rZgimen
jurdico aplicable a la modificaci—n del contrato prevista en el

pliego estableciendo un I'mite, el 20 por 100 del precio inicial del

contrato , que antes no lo estaba. Este limite hace que estas
modificaciones siempre sean obligatorias para el contratista.

32 La nueva Ley tambiZn hace una regulaci—n mis precisa y
detallada de las modificaciones no previstas en el pliego
determinando las causas que las pueden justificar y concretando

los supuestos que se incluyen en cada una de ellas . Para las
prestaciones adicionales y la modificacion por circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles, de manera conjunta y acumulada, se
establece un limite cuantitativo del SO por 100 del precio inicial del
contrato. La modificacion “no sustancial”’, tiene un régimen mas
especifico y se articula definiendo legalmente lo que es modificacion
sustancial atendiendo a la concurrencia de una o de varias condiciones
de las reguladas en el articulo 205,2 c) de la Ley debiendo tenerse en
cuenta que lo es, en lo que ahora importa, la que amplia de forma
importante el ambito del contrato y también aquella cuyo valor
economico suponga, de manera acumulada, el 15 por 100 del precio
inicial del contrato si es de obras 6 el 10 por 100 de se precio si es un
contrato de servicios o suministros. En la regulacion anterior el limite
era del 10 por 100 aplicable sobre el precio de adjudicacion del contrato
resultando que este limite afectaba a todos los supuestos del articulo
107,1 dado que se tenia en cuenta para determinar si se alteraban las
condicione esenciales de la licitacion de manera que producida esa
alteracion no podia llevarse a cabo la modificacion del contrato siendo
necesario realizar una nueva licitacion.

4% La regulaci—n de la nueva Ley se refiere expresamente a los

cont ratos de obras, servicios y suministros sin hacer una menci—n

a los contratos de concesi—n, obras y servicios a los que se refiere

la 2014/23/UE. Lo que se acaba de senalar no impide entender que a
los contratos de concesion no se les aplique el régimen de modificacion
indicado aunque hay que tener en cuenta las peculiaridades recogidas
en los articulos que regulan estos contratos. El articulo 262, referido al
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contrato de concesion de obras, senala, en lo esencial, que el 6rgano de
contratacion podra acordar, cuando el interés publico lo exija y
concurran las circunstancias previstas en esta Ley, la modificacion
de las obras asi como su ampliacion procediéndose, en su caso, a la
revision del plan econdémico-financiero. El articulo 290 de la Ley se
refiere a la modificacion del contrato de servicios y mantenimiento de su
equilibrio econdmico disponiendo que la Administracion podra
modificar las caracteristicas del servicio contratado y las tarifas que
han de ser abonadas por los usuarios, cenicamente por razones de
interZs peeblico y si concurren las circunstancias previstas en los

art'culos 203 a 207 (Subseccion 4? de la Seccion 3* del Capitulo I del
Titulo I del Libro Segundo de la Ley).

5% Se establece un limite para obligar al contratista a aceptar la
modificacion del contrato, que es del 20 por 100 del precio inicial. Hay
que tener en cuenta que este limite se va a aplicar también a otros
contratos llevados a cabo por entes que sean poder adjudicador.

- Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El art'culo 201 de la LCSP representa una novedad respecto a la
legislaci—n anterior y supone una proyecci—n de lo dispuesto en el

art'culo 1,3 de la Ley al tmbito de la ejecuci—n del contrato . El
articulo 1,3 citado exige incorporar a la contratacion, de manera
transversal y preceptiva, criterios sociales y medioambientales que
guarden relacion con el objeto del contrato con la finalidad de hacer
efectiva la llamada “Estrategia Europea 2020”. El articulo 201 de la
LCSP hace efectiva la incorporacion de esos criterios en la fase de
ejecucion del contrato exigiendo que el organo de contratacion adopte
las medidas pertinentes para garantizar que el contratista cumpla con
las obligaciones derivadas de la incorporacion indicada.

Ademis, el artculo que se est ¥ analizando establece las
consecuencias del incumplimiento de esas obligaciones , que se
concretan en la imposicion de las penalidades previstas en el articulo
192 (10 por 100 del precio del contrato por cada una hasta un maximo
acumulado del 50 por 100). El articulo, de manera singular, se refiere al
incumplimiento del contratista referido al retraso, que debe ser
reiterado, en el pago de los salarios a los trabajadores y en la aplicacion
a éstos de unas condiciones de trabajo inferiores a las previstas en los
Convenios Colectivos que puedan calificarse de graves y dolosas.

-Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social,
ético, medioambiental y de otro orden.

El articulo 212 del TRLCSP posibilitaba que los pliegos de condiciones
pudieran establecer condiciones especiales de ejecucion del contrato y
penalidades por incumplimiento de las mismas. El articulo 64,2 se
referia, como condicion especial, al compromiso del licitador, luego
contratista, de adscribir a la ejecucion del contrato medios personales y
materiales suficientes para ello y el articulo 118 asociaba el
establecimiento de condiciones especiales a la compatibilidad con el
derecho comunitario y a la concrecion en el pliego y en el anuncio de
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licitacion enumerando, de manera indicativa, algunas de ellas (de tipo
medioambiental, social, laboral...etc.). Es importante destacar que la
Ley establecia la posibilidad aunque era el pliego el que la tenia que
concretar de manera que sin esa concrecion las condiciones especiales
no tenian eficacia.

La LCSP refuerza la posici—n jur'dica de las condiciones especiales
de ejecuci—n del contrato estableciendo una regulaci—n mis
completa y detallada, que, en lo esencial, tiene el siguiente
contenido atendiendo a lo dispuesto en el art’culo 2 02:

1° Es necesario, como ocurria en la legislacion anterior, que se
establezcan en el pliego y se indiquen en el anuncio de licitacion. Esta
posibilidad, sin embargo, esta mas acotada en cuanto se establece la
obligaci—n de incluir, al menos, una condici— n especial de las
previstas en laLey (parrafo 2° del articulo 202,1).

2° Las condiciones que se establezcan han de estar relacionadas con

el objeto del contrato y ser compatibles con el derecho comunitario

sin que, en ningun caso, puedan ser, directa o indirectamente,
discriminatorias.

3° Se enumeran, de manera indicativa, algunas de las condiciones
de tipo medioambiental y de tipo social o relativas al empleo.

4° El incumplimiento de esas condiciones especiales puede tener

dos efectos siempre que as’ se e stablezca en el pliego . Puede
suponer simplemente la imposicion de penalidades segun lo dispuesto
en el articulo 192 de la Ley. También puede implicar, si en el pliego se
les atribuye la condicion de obligacion contractual esencial, la
resolucion del contrato en los términos previstos en el articulo 211 f).
Ademas, en el caso de que no se prevea como causa de resolucion del
contrato, el pliego puede considerar el incumplimiento como infraccion
grave que tenga como consecuencia la imposibilidad del empresario de
contratar con entes del sector publico (articulo 71,2 c)) aunque ello
necesita un desarrollo reglamentario.

5° Las condiciones especiales y sus consecuencias son exigibles, por
mandato legal, a los subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato.

6° Son condiciones de ejecucion del contrato por lo que no pueden ser
requisitos de solvencia ni actuar en la fase de preparacion y licitacion.

- La subcontratacion.

El articulo 215 de la Ley se refiere a la subcontratacion regulando
los articulos 216 y 217 el pago a los subcontratistas y la comprobacion
de ese hecho. La Disposicion Adicional 512 de la Ley se refiere a la
posibilidad de realizar, por parte del organo de contratacion, pagos
directos a los subcontratistas. Esta regulacion es mucho mas completa
y detallada que la contenida en el TRLCSP y responde a la finalidad de
la Ley de facilitar el acceso a la contratacion publica a las pequenas y
medianas empresas protegiendo su posicion respecto al contratista
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principal pudiendo destacarse, como mas importantes, los siguientes
aspectos:

1? La subcontrataci—n estt sometida al cumplimiento de unas
formalidades

2% La relaci—n del subcontratista lo es con el contratista
principal y no con la Administraci—n contratante y, ademas, la
subcontratacion no altera la responsabilidad del contratista principal ni
tampoco atribuye al subcontratista una accion directa frente al ente
contratante por las obligaciones que haya contraido con €l el contratista
principal.

3% No puede ser subcontratista del contrat ista principal la
persona que estZ inhabilitada para contratar con el sector pceblico

4% La subcontratacion debert ser comunicada por el
contratista principal a los representantes de los trabajadores del
subcontratista atendiendo a lo que al respecto determine la legislacion
laboral.

5% El subcontratista, como ya se ha dicho, queda obligado a
cumplir las condiciones especiales de ejecuci—n del contrato

6% Las condiciones de pago al subcontratista no pueden ser
menos favorables  que las establecidas en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre y, ademas, esas condiciones de pago no son renunciables no
resultando aplicable, por lo tanto, el articulo 1110 del Codigo Civil.

7% La Administraci—n contratante podri comprobar el

cumplimiento de las condiciones de pago p osibilitando la
imposici—n de penalidades al contratista principal en caso de
incumplimiento.

8% En los pliegos se puede prever el pago directo al
subcontratista siendo posible, en este caso, que el subcontratista
ceda el crZdito en los tZrminos previsto s en el art’culo 220 de la
Ley . Los retrasos que se produzcan en la relacion del contratista con el
subcontratista respecto a la conformidad del justificante de la ejecucion
de lo subcontratado a efectos de que la Administracion pague su
importe directamente al subcontratista no se tendran en cuenta para
cumplir los plazos de pago previstos en el articulo 198,4 de la Ley.

- Plazo de duracion de los contratos v plazo de ejecucion de la
prestacion.

El art’culo 29 de la Ley deja muy claro lo que es la pr—rroga del
contrato , que afecta al plazo y a la prestacion contratada, de la
demora en la ejecuci—n del contrato as’ como de la pr—rroga del
plazo de ejecuci—n de la prestaci—n del contrato, que se mantiene
inalterada, aunque se amplia el plazo para poderla lle var a cabo
respecto al inicialmente previsto. El articulo citado, ademas,
posibilita que en los contratos de servicios que tengan por objeto
servicios a personas en los que el cambio de prestador del servicio
pueda repercutir negativamente el plazo de duracion del contrato sea
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superior al establecido legalmente siempre que sea necesario garantizar
la continuidad del servicio personal.

2¥, RfGIMEN JUREDICO APLICABLE A LA EJECUCIIN DE LOS
CONTRATOS PRIVADOS DE SERVICIOS Y A LOS CONTRATOS DE
SUSCRIPCIIN DE REV ISTAS, PUBLICACIONES PERIIDICAS Y
BASES DE DATOS LLEVADOS A CABO POR LA ADMINISTRACIIN.

El art'culo 25,1 a) de la Ley considera que determinados
contratos de servicios (los de seguros, los bancarios, los de
espectfculo y otros) llevados a cabo por la Admi nistraci—n son
privados . TambiZn son privados los contratos que celebre la
Administraci—n para suscribirse a revistas, a publicaciones
peri—dicas y a bases de datos.

Estos contratos, en lo que se refiere a sus efectos,
modificaci—n y extinci—n, se rigen por el derecho privado cuando
no estZn sujetos a Regulaci—n Armonizada (SARA) . Cuando esa
sujecion se produzca la aplicacion del derecho privado queda matizada
en cuanto que a los efectos y extinci—n se les aplicart lo dispuesto
en la LCSP respecto a la m  odificaci—n de los contratos, cesi—n,
subcontrataci—n, condiciones especiales de ejecuci—n y resoluci—n
(art’culo 26,2, celtimo pfrrafo, de la Ley )z

La Jurisdicci—n Contencioso -administrativa, siendo esta una
novedad de la Ley que esta orientada a potenciar el ambito de
actuacion de ese orden jurisdiccional en el ambito de la contratacion
publica, sera la competente para enjuiciar, cuando los contratos
indicados sean SARA, las cuestiones que se susciten respecto a la
modificacion por incumplimiento de lo dispuesto en los articulos 204 y
205 de la Ley por entender que esa modificacion debia ser objeto de una
nueva licitacion.

El resto de las controversias que surjan en la ejecucion de estos
contratos, sean o no SARA, seran enjuiciadas por el orden jurisdiccional
civil (articulo 27, apartados 1 c¢) y 2).

3¥s RfGIMEN JUREDICO APLICABLE A LA EJECUCIIN DE LOS
CONTRATOS PRIVADOS DE LA ADMINISTRACIIN POBLICA.

El art'culo 26,1 a) de la Ley califica como privados los
contratos que celebre una Administraci—n Pceblica s iempre que no
sean administrativos, t'picos o especiales, ni tampoco privados de
los analizados en el apartado 2% anterior . La ejecucion de estos
contratos, incluida la modificacion de los mismos, se rige por el derecho
privado (primer parrafo del articulo 26,2 de la Ley) siendo el orden
jurisdiccional civil el competente para conocer de las cuestiones
gue se susciten en esa fase de ejecuci—n del contrato (art’culo 27,2
de la Ley).
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4%, EJECUCIIN DE CONTRATOS LLEVADOS A CABO POR PODERES
ADJUDICADORES QUE NO T ENGAN LA CONDICIIN DE
ADMINISTRACIIN POBLICA.

Estos contratos, segaen lo dispuesto en el art’culo 26,1 b) de
la Ley, son siempre privados pudiendo, atendiendo al tipo de
contrato y a su valor estimado, estar o no Sujetos a Regulaci—n
Armonizada (SARA).

La ejecucion de estos contratos, sean o no SARA, estara regulada
por el derecho privado (articulo 26,3 de la Ley). No obstante lo anterior
y atendiendo a lo dispuesto en el art’culo 319 de la Ley, les resulta
aplicable, siempre que el objeto del contrato s e corresponda con
alguno de los regulados en la Ley, es decir obras, servicios,
suministros, concesi—n de obras y concesi—n de servicios (creo que
es lo que resulta de la expresion utilizada por el articulo 26,3 de la Ley
“cuyo objeto esté comprendido en el ambito de la presente Ley.
Entiendo que ese ambito es el que resulta de aplicar lo dispuesto en el
articulo 12 y no el de aplicar lo dispuesto en el articulo 2), lo previsto
en los siguientes art'culos de la Ley: articulo 201 de la Ley
(obligaciones en materia medioambiental, social o laboral); articulo 202
(condiciones especiales de ejecucion); articulos 203 a 205 (modificacion
del contrato); articulos 214 a 217 (cesion y subcontratacion); 218 a 228
(racionalizacion técnica de la contratacion); y articulos 198,4, 210,4° y
243,1° (condiciones de pago del precio del contrato). Debe tenerse en
cuenta que siempre sera causa de resolucion del contrato la
imposibilidad de modificarlo segiin lo dispuesto en los articulos 204 y
205 asi como la prevista en el articulo 211 i).

Lo que se acaba de senalar supone una novedad importante respecto a
la legislacion anterior en la que toda la fase de ejecucion del contrato,
salvo lo referido a la modificacion, se regia por el derecho privado.
Ahora, en la fase de ejecucion del contrato, aun siendo privado, se
aplican normas de derecho administrativa propias de los contratos de
esta naturaleza aunque el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, como se va a indicar a continuacion, solo va a conocer
de esa aplicacion en lo que se refiere a la modificacion del contrato.

El orden jurisdiccional civil sera el competente, con caracter
general, para conocer de las cuestiones que se susciten respecto al
cumplimiento, efectos y extincion de este tipo de contratos, No
obstante, conocera el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
siendo esta una novedad de la Ley orientada, como ya se ha dicho, a
reforzar la posicion de este orden jurisdiccional en el conocimiento de
las cuestiones que se susciten en la contratacion publica, de las
cuestiones que se planteen respecto a las modificaciones contractuales
(no respecto a otras cuestiones en las que, segun se ha dicho, se aplica
la LCSP) cuando se cuestione la aplicacion de lo dispuesto en los
articulos 204 y 205 de la Ley y se entienda que la modificacion
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aprobada debia haber sido objeto de una nueva licitacion (articulo 27,1
c)y 27,2 de la Ley).

En relacion con lo senalado en el parrafo precedente hay que
indicar que la modificacion del contrato, cuando éste sea de los
previstos en el articulo 44,1 de la Ley, es objeto del recurso especial no
aplicandose, cuando no ocurra asi, el recurso de alzada impropio al que
se refiere el articulo 44,6 de la Ley dado que la modificacion del
contrato no puede ser considerada un acto dentro del “procedimiento de
adjudicacion”.

5% EJECUCIIN DE CONTRATOS LLEVADOS A CABO POR ENTES
DEL SECTOR PoBLICO QUE NO SEAN PODER ADJUDICADOR.

Estos contratos son privados aplicandose ese derecho, es decir el
privado, a la ejecucion de los mismos (articulo 26, apartados 1 ¢) y 4, de
la Ley puesto en relacion con el articulo 322 de la misma). La LCSP no
se aplica para nada en la fase de ejecucion del contrato, ni siquiera en
lo que se refiere a la modificacion del mismo, por lo que el orden
jurisdiccional civil es el competente para regular las cuestiones que se
susciten en esta fase de ejecucion (articulo 27,2 de la Ley).

6% RfGIMEN JUREDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS
SUBVENCIONADOS.

Los contratos subvencionados a los que se refiere el articulo 23 de
la Ley son privados. La modificacion de estos contratos, cuando sean
SARA, esta sujeta a lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la Ley
siendo el orden jurisdiccional Contencioso-administrativo el competente
para conocer de las cuestiones que se susciten en el aspecto indicado
(articulo 27,1 e) de la Ley). El articulo citado se refiere a la
“modificacion” de estos contratos lo que permite entender, aunque nada
se dice de manera expresa al respecto, que les resulta aplicable lo
dispuesto en los articulos 204 y 205 citados.
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